

PATVIRTINTA
Utenos regioninio profesinio
mokymo centro direktoriaus
2023 m. vasario 9 d.
įsakymu Nr. V-21

UTENOS REGIONINIS PROFESINIO MOKYMO PLANAS

UTA ĮGYVENDINIMO PLANAS

Tikslas: pasiruošti UTA įgyvendinimui mokykloje.

Uždaviniai:

1. Sudaryti ir įveiklinti UTA komandą mokykloje.
2. Planuoti UTA pasiruošimą.
3. Užtikrinti komunikavimą su bendruomene.
4. Atlikti situacijos įsivertinimą.
5. Sudaryti sąlygas UTA diegimui.
6. Užtikrinti profesinį augimą.
7. Stebėti poveikį mokinių pažangai.
8. Bendradarbiauti su socialiniais partneriais.
9. Vykdyti pasiruošimo proceso stebėseną.

Eil. Nr.	Uždavinys	Priemonės	Vertinimo kriterijai	Laikas	Atsakingas
1.	Sudaryti ir įveiklinti UTA komandą Centre	Sudaryti UTA komandą. Numatyti komandos narių funkcijas ir atsakomybes.	UTA komandos susirinkimų skaičius. UTA atliktų veiklų skaičius	2023 vasaris–2023 rugsėjis	Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, gimnazijos skyriaus vedėjas

		Numatyti komunikavimo su bendruomene kanalus ir dažnį			
2.	Planuoti UTA pasirošimą	Parengti veiksmų planą UTA pasirošimui ir įgyvendinimui. Su planu supažindinti Centro bendruomenę. Centro bendruomenei pristatyti UTA įgyvendinimo Centre viziją	Plano sklaida įvairiose interesantų grupėse, Centro tinklapyje	2023 vasaris– 2023 birželis	Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, gimnazijos skyriaus vedėjas, bendrojo ugdymo dalykų mokytojų metodinės grupės pirmininkas
3.	Užtikrinti komunikavimą su bendruomene	Parengti ir įgyvendinti komunikacijos su bendruomene dėl UTA diegimo planą	Žinučių bendruomenei skaičius	2023 kovas– 2023 birželis	Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, gimnazijos skyriaus vedėjas, bendrojo ugdymo dalykų mokytojų metodinės grupės pirmininkas
4.	Atlikti situacijos įsivertinimą	Suplanuoti ir atlikti tyrimą pagal NŠA pateiktus kriterijus. Parengti išvadas ir rekomendacijas dėl pasirengimo diegti UTA. Atlikti pakartotiną situacijos įsivertinimo tyrimą	Atlikta mokinių, mokytojų, tėvų apklausa. Parengtos ir įgyvendintos rekomendacijos	2023 gegužė 2024 gegužė	Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, gimnazijos skyriaus vedėjas
5.	Sudaryti sąlygas UTA diegimui	Atlikti turimų išteklių analizę. Atnaujinti ugdymo aplinkas,	Atlikta išteklių analizė, nustatyti poreikiai.	2023 m. balandis– 2024	Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, gimnazijos skyriaus vedėjas

		reikalingas UTA. Įsigyti priemones, reikalingas UTA ir įtraukiamam ugdymui. Užtikrini reikiamą specialistų skaičių	Užtikrintas sąlygų sudarymas UTA diegimui Centre	rugsėjo	
6.	Užtikrinti profesinį augimą	Atlikti kompetencijų ir parengties dirbti su atnaujintomis BP analizę. Sudaryti sąlygas mokytojų kvalifikacijos tobulinimui. Viešinti sėkmingas mokytojų praktikas, rengiantis dirbti pagal atnaujintas BP	Mokytojų kvalifikacijos rodikliai. Žinučių skaičius Centro tinklapyje	2023 vasaris– 2023 rugsėjis	Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, gimnazijos skyriaus vedėjas
7.	Stebėti poveikį mokinių pažangai	Atlikti mokinių savijautos Centre tyrimą iki UTA ir po jo. Stebėti ir analizuoti mokinių pažangą pereinant prie kompetencijų ugdymo	Mokinių apklausos ir pažangos analizės duomenys	2023 rugsėjis, 2024 rugsėjis	Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, gimnazijos skyriaus vedėjas, grupių vadovų metodinės grupės pirmininkas, socialinis pedagogas
8.	Bendradarbiauti su socialiniais partneriais	Įsivertinti bendradarbiavimo su socialiniais partneriais situaciją. Užmegzti naujas socialines partnerystes.	Augantis socialinių partnerių skaičius	Nuolat	Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui

		Ieškoti mecenatų ir kitų materialinių išteklių UTA diegimui			
9.	Vykdyti pasiruošimo proceso stebėseną	<p>Pasirengti UTA diegimo stebėsenos kriterijus.</p> <p>Kartą per pusmetį vykdyti proceso stebėseną.</p> <p>Parengti ir Centro bendruomenei pristatyti proceso stebėsenos rezultatus</p>	Stebėsenos pažymos	<p>Kartą per Pusmetį</p> <p>Kartą per metus</p>	Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, gimnazijos skyriaus vedėjas

SUDERINTA

Mokytojų susirinkimo

2023 m. vasario 8 d.

protoliniu nutarimu Nr. PT-1